
 
 

1 

 

 

 

 

PROPOSTA TÉCNICA DE TRABALHO 

 

 

 

 

INFRAESTRUTURA PARA A CULTURA - REFRIGERAÇÃO DO GALPÃO E ANEXO DA 

FUNDEC 

 

 

  

 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

 

PROPOSTA TÉCNICA DE TRABALHO 

 

ÍNDICE:  
 
1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL...................................................Pg. 03 
  1.2) INSCRIÇÕES E REGISTROS.............................................................................................Pg. 03 
  1.3) COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA.....................................................Pg. 03 
  1.4) RELACIONE OS DEMAIS DIRETORES............................................................................. Pg. 03  
2) ÁREA DA ATIVIDADE............................................................................................................ Pg. 04 
  2.1) NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.........................................................................Pg. 04 
3) VALOR DA PROPOSTA..........................................................................................................Pg. 04  
4) TIPO DE SERVIÇO A SER OFERTADO.................................................................................... Pg. 05  
  4.1) PÚBLICO-ALVO............................................................................................................. Pg. 05 
  4.2) IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO................................. Pg. 05 
  4.3) IDENTIFICAÇÃO DO VOLUME DE SERVIÇOS................................................................. Pg. 06 
  4.4) DESCRIÇÃO DA REALIDADE (Diagnóstico).....................................................................Pg. 06 
  4.5) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER OFERTADO..................................................................Pg. 07 
  4.6) OBJETIVO GERAL.......................................................................................................... Pg. 07 
  4.7) OBJETIVOS ESPECÍFICOS...............................................................................................Pg. 08 
  4.8) METODOLOGIA.............................................................................................................Pg. 08 
  4.9) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS...................................................................................... Pg. 09 
  4.10) VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO...................... Pg. 11 
  4.11) RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.........................................................................Pg. 11 
  4.12) RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS.........................................................................Pg. 11 
  4.13) RESULTADOS/IMPACTOS ESPERADOS........................................................................Pg. 12 
  4.14) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO..................................................Pg. 12 
  4.15) FORMAS DE FISCALIZAÇÃO........................................................................................ Pg. 13  
  4.16) IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS PARA EXECUÇÃO DO SER...................... Pg. 13  
  4.17) AÇÕES INDISPENSÁVEIS............................................................................................. Pg. 14  
5) IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO............................................... Pg. 14 
6) VALOR DA PROPOSTA......................................................................................................... Pg. 15 
 

 

 

 



 
 

3 

PROPOSTA TÉCNICA DE TRABALHO 

 

1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Nome da Organização: Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba 

Data de Constituição:  14/04/1992 

CNPJ: 67.361.691/0001-20                                   Data de inscrição no CNPJ: 24/04/201992              

Endereço: Rua Brigadeiro Tobias nº 73 

Cidade / UF: Sorocaba/SP                 Bairro: Centro                            CEP: 18010-070 

Telefone: (15) 3233-2220   Fax:          Site e e-mail: www.fundecsorocaba.com.br;          

financeiro@fundecsorocaba.com.br                                               

Horário de funcionamento: 08h às 22h  

Dias da semana: segunda-feira a sábado 

 

1.2) INSCRIÇÕES E REGISTROS 

Utilidade Pública (  ) Federal (   ) Estadual (X) Municipal Nº 93.252 

Outros: _________________________________________________________________ 

 

1.3) COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

Presidente ou Representante legal da entidade: Gustavo Almeida e Dias de Souza 

Cargo: Presidente Profissão: Advogado 

Vigência do mandato da diretoria atual De: 01/01/2024 até 31/12/2025 

 

1.4) RELACIONE OS DEMAIS DIRETORES  

Nome do Diretor: Antonio Carlos Sampaio     

Cargo: Vice-Presidente Profissão: Engenheiro   
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Nome do Diretor: Daniel Serto   

Cargo: 1º Tesoureiro Profissão: Empresário 

Nome do Diretor: Gustavo Henrique Coimbra Campanati   

Cargo: 2º Tesoureiro Profissão: Advogado 

Nome do Diretor: ANDERSON NISHIURA 

Cargo: 1º Secretário Profissão: Administrador 

Nome do Diretor: THAIS DA SILVEIRA 

Cargo: 2ª Secretária Profissão: Jornalista 

Nome do Diretor: LUIZ FERNANDO ZANCHET 

Cargo: Diretor de Patrimônio Profissão: Engenheiro 

Nome do Diretor: EDSON RODRIGUES DIAS 

Cargo: Diretora Técnica Profissão: Empresário 

 

2) ÁREA DA ATIVIDADE 

Preponderante: 

( X ) Cultura 

Secundária, quando houver: (pode assinalar mais de 1) 

(   ) Assistência Social        (   ) Saúde        (   ) Educação     ( X ) Cultura      (   ) Esporte 

 

2.1) NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: 

Empresa privada sem fins lucrativos. 

 

3) VALOR DA PROPOSTA 

R$ 72.881,78 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos). 
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4) TIPO DE SERVIÇO A SER OFERTADO 

Aquisição e instalação de sistema de climatização (ar-condicionado) para os espaços culturais de 

ensaio e formação artística da Fundec, localizados no galpão Rua Brigadeiro Tobias nº 47 com 

115,55m2 de área e no anexo da instituição Rua Brigadeiro Tobias nº 51 com 84,39m2, ambos no 

Centro da cidade de Sorocaba. Esses espaços fazem parte do Decreto de Cessão Decreto 28863 

de Permissão de Uso. A ação visa garantir melhores condições de conforto térmico, segurança e 

conservação dos instrumentos musicais e equipamentos pedagógicos, otimizando a qualidade 

dos atendimentos gratuitos oferecidos nas áreas da música, arte e cultura. O serviço será 

executado com foco na ampliação do acesso e na permanência de estudantes e grupos artísticos 

em atividades formativas e apresentações culturais. 

 

4.1) PÚBLICO-ALVO 

O público diretamente beneficiado pela ação contempla os alunos regularmente matriculados no 

Instituto Municipal de Música de Sorocaba (IMMS), os instrutores e professores da instituição, 

além dos músicos integrantes da Banda Sinfônica, da Orquestra Acadêmica da Fundec e dos 

demais grupos da Fundec. Serão também beneficiados os profissionais da equipe técnica da 

Fundec. 

 

4.2) Identificação do Território para Execução do Serviço 

O projeto será executado nas dependências da Fundação de Desenvolvimento Cultural de 

Sorocaba – Fundec, localizados no galpão Rua Brigadeiro Tobias nº 47 com 115,55m2 de área e 

no anexo da instituição Rua Brigadeiro Tobias nº 51 com 84,39m2. Esses espaços fazem parte 

do Decreto de Cessão Decreto 28863 de Permissão de Uso. O espaço foi reformado em 2019 

através da Emenda Parlamentar 123/2019. A sede da Fundec abriga o Instituto Municipal de 

Música de Sorocaba (IMMS), além de salas destinadas a ensaios, apresentações, oficinas e 

atividades administrativas. Trata-se de um espaço de relevante circulação cultural, localizado em 

território central e acessível, com forte capilaridade de impacto social, artístico e educativo no 

município. 
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4.3) Identificação do Volume de Serviços 

Serão adquiridos e instalados cinco (5) aparelhos de ar-condicionado de alta potência, voltados 

à climatização adequada de ambientes utilizados para aulas, ensaios, apresentações e formações 

promovidas pela Fundec. A instalação dos equipamentos contempla tanto o galpão quanto o 

anexo da instituição, otimizando o conforto térmico, a preservação de instrumentos e a qualidade 

do ambiente formativo e artístico. 

 

4.4) DESCRIÇÃO DA REALIDADE (Diagnóstico) 

A Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba – FUNDEC é uma instituição com 32 anos 

de atuação na promoção da cultura, formação musical e democratização do acesso às artes. 

Criada em 14 de abril de 1992, fruto de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, a 

FUNDEC tem por finalidade administrar a Orquestra Sinfônica de Sorocaba (OSS), além de 

coordenar políticas de incentivo à formação musical por meio do Instituto Municipal de Música 

de Sorocaba (IMMS), fundado em 1998 pelo Decreto Municipal nº 10.981. 

Desde 2001, a FUNDEC está instalada em um dos edifícios mais emblemáticos da cidade: o antigo 

Teatro São Rafael, construção histórica datada de 1844 e tombada como patrimônio público. O 

prédio já abrigou órgãos essenciais da administração pública, como a Prefeitura e a Câmara 

Municipal, sendo hoje um relevante centro de irradiação cultural, com grande valor simbólico e 

histórico para Sorocaba. 

Com a inauguração da Sala Fundec em 2007 – espaço com capacidade para 244 pessoas, acústica 

projetada, iluminação cênica e infraestrutura técnica de excelência – a instituição consolidou-se 

como palco central da vida cultural da cidade. O espaço abriga não apenas os concertos da 

Orquestra Sinfônica, mas também recitais, mostras de alunos, oficinas, exposições e projetos 

voltados à educação musical, à inclusão social e à valorização da diversidade artística. 

Entretanto, a ausência de um sistema de climatização adequado nos espaços de circulação 

intensa, como o galpão e o anexo, tem comprometido o conforto térmico de alunos, músicos, 

professores e público, especialmente durante os meses de temperaturas elevadas. Isso afeta 

diretamente a qualidade dos ensaios, o bem-estar dos participantes e a preservação dos 

instrumentos musicais – muitos deles sensíveis à variação climática. 
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A instalação de novos equipamentos de refrigeração é uma medida estratégica e urgente para a 

manutenção da qualidade dos serviços culturais prestados de forma totalmente gratuita, em 

especial aos mais de setecentos alunos atendidos anualmente pelos projetos da FUNDEC. A 

iniciativa também está alinhada com diretrizes de valorização do patrimônio público e de 

fortalecimento das políticas de cultura, educação e inclusão social no município de Sorocaba. 

 

4.5) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER OFERTADO 

A Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba – FUNDEC é responsável por atender 

anualmente cerca de 750 alunos matriculados nos cursos do Instituto Municipal de Música de 

Sorocaba (IMMS), além de impactar diretamente um público presencial estimado em mais de 20 

mil pessoas por ano por meio de concertos, ensaios abertos, apresentações educativas e 

atividades culturais diversas, todas oferecidas de forma gratuita. 

Com o compromisso institucional de garantir acessibilidade, segurança, bem-estar e qualidade 

dos atendimentos prestados, este projeto prevê a aquisição e instalação de cinco aparelhos de 

ar-condicionado de alta potência, que serão instalados estrategicamente no galpão e no anexo 

da sede da FUNDEC. 

Estes espaços são utilizados rotineiramente para ensaios da Banda Sinfônica da FUNDEC, da 

Orquestra Acadêmica, Madrigal, Coros, além de aulas de instrumentos e oficinas formativas 

oferecidas pelo IMMS. Atualmente, a ausência de climatização adequada compromete o 

desempenho dos músicos, cantores, atores, o conforto dos usuários e a conservação de 

instrumentos, prejudicando as condições ideais para o desenvolvimento artístico e pedagógico. 

O serviço a ser ofertado impacta diretamente na qualidade da formação cultural, no 

fortalecimento da rede de atendimento artístico-educacional do município e na valorização do 

patrimônio histórico que abriga a instituição. A climatização desses ambientes representa um 

investimento necessário para manter a excelência dos serviços prestados à população e garantir 

o pleno acesso à cultura como um direito universal. 

 

4.6) OBJETIVO GERAL 

Garantir conforto térmico, segurança e adequação estrutural aos espaços de ensaio e formação 

artística utilizados por alunos, músicos e instrutores da FUNDEC, promovendo melhores 
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condições para o desenvolvimento das atividades culturais, pedagógicas e de difusão musical 

oferecidas gratuitamente à população de Sorocaba. 

 

4.7) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Assegurar condições ambientais adequadas nas salas de ensaio e aulas, por meio da 

climatização dos espaços, favorecendo a permanência, o bem-estar e a saúde de alunos, músicos 

e professores. 

Aprimorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e das atividades artísticas, 

proporcionando um ambiente mais confortável, que contribua para o foco, a concentração e o 

rendimento técnico-musical dos beneficiários. 

Preservar instrumentos musicais e equipamentos sensíveis, evitando danos causados por calor 

excessivo e umidade, comuns em ambientes sem climatização. 

Valorizar os espaços culturais da cidade de Sorocaba, garantindo condições físicas adequadas à 

promoção da arte, da cultura e da educação musical gratuita e de excelência oferecida pela 

FUNDEC. 

 

4.8) METODOLOGIA 

A aquisição e instalação dos equipamentos de climatização será conduzida com base nos 

princípios da economicidade, eficiência e transparência, conforme as boas práticas da 

administração pública. Para isso, serão coletados no mínimo três orçamentos de empresas 

especializadas, assegurando a escolha da proposta com melhor custo-benefício, considerando 

não apenas o valor, mas também critérios técnicos como garantia, durabilidade, capacidade de 

refrigeração e experiência no setor. 

Após a definição da empresa fornecedora, será realizado o processo de compra e agendamento 

da instalação dos cinco aparelhos de Ar-condicionado de Teto de 57.000 btus - 220v, garantindo 

que os equipamentos estejam plenamente operacionais nos espaços:  galpão Rua Brigadeiro 

Tobias nº 47 com 115,55m2 de área e no anexo da instituição Rua Brigadeiro Tobias nº 51 com 

84,39m2. 

Toda a execução será acompanhada por equipe técnica da Fundação, com registro documental 

de cada etapa, assegurando a prestação de contas conforme exigências legais e administrativas 

da parceria firmada com a Secretaria de Cultura de Sorocaba. 
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4.9) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
ATIVIDADE 1 

Nome da atividade: 

Aquisição e instalação de equipamentos de climatização (ar-condicionado) para o galpão Rua 

Brigadeiro Tobias nº 47) e anexo (Rua Brigadeiro Tobias nº 51) da FUNDEC. 

 

Objetivo específico: 

Selecionar, adquirir e instalar equipamentos de ar-condicionado com alta eficiência energética, 

de fácil manutenção e durabilidade, garantindo o conforto térmico dos usuários e a preservação 

dos espaços de ensaio e formação musical. 

 

Meta quantitativa: 

Compra e instalação de 05 (cinco) unidades de ar-condicionado de Teto de 57.000 Btus - 220v, 

compatíveis com o espaço físico do galpão e do anexo da Fundec. 

 

Meta qualitativa: 

Climatizar adequadamente os ambientes utilizados para ensaios, aulas e apresentações dos 

alunos e grupos musicais da FUNDEC, promovendo condições ambientais favoráveis ao 

desenvolvimento das atividades pedagógicas e artístico-culturais. 

 

Definição dos parâmetros de aferição: 

Realização de três orçamentos com empresas especializadas, conforme boas práticas de mercado; 

Registro fotográfico da instalação finalizada em todos os ambientes previstos; 

Apresentação de nota fiscal e documentos comprobatórios da aquisição e execução do serviço; 

Laudo técnico da empresa instaladora atestando a funcionalidade dos equipamentos. 

 

Periodicidade da avaliação: 

Acompanhamento contínuo durante o período de cotação, compra e instalação, com relatório 

final de execução e prestação de contas ao término da atividade. 
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Forma de condução da atividade: 

Levantamento técnico de necessidades do espaço; 

Cotação com, no mínimo, três fornecedores; 

Análise técnica e financeira para seleção da melhor proposta; 

Aquisição dos equipamentos; 

Agendamento e execução da instalação conforme cronograma acordado com a empresa 

contratada. 

 

Profissionais envolvidos: 

Equipe de compras e setor financeiro da FUNDEC; 

Técnicos de empresas fornecedoras e instaladoras; 

Coordenação administrativa para supervisão da execução. 

 

Período de realização: 

Segunda a sexta-feira, em horário comercial (08h às 18h), durante o período estimado de 3 

meses após a contratação. 

Carga horária estimada (atividade interna): 

3 meses. 

Resultados Esperados Específicos desta Atividade: 

Ambientes pedagógicos e artísticos climatizados, assegurando conforto térmico adequado para 

alunos, músicos, professores e público participante das atividades culturais da FUNDEC; 

Melhoria das condições de permanência, ensaio e aprendizagem nas salas utilizadas para 

formação musical e atividades coletivas; 

Redução de riscos de danos aos instrumentos musicais e equipamentos eletrônicos, que podem 

ser afetados por calor excessivo e variações bruscas de temperatura; 

Aumento da frequência e da produtividade dos grupos artísticos, favorecendo o bem-estar físico 

e mental durante as atividades. 
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4.10) VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

I – Período de Vigência: 

A vigência deste Plano de Trabalho será de 18 de setembro de 2025 até 31 de dezembro de 

2025, respeitando as etapas previstas para aquisição e instalação dos equipamentos. 

 

II – Etapas de Execução das Atividades: 

 

Observações: _____________________________________________________ 

 

4.11) RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS 

 

 

4.12) RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Não se aplica. 
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4.13) RESULTADOS/IMPACTOS ESPERADOS 

A instalação dos equipamentos de climatização no galpão e anexo da FUNDEC tem como principal 

impacto esperado a melhoria das condições ambientais nos espaços de ensaio e formação 

artística, promovendo: 

Conforto térmico contínuo para alunos, músicos, professores e demais usuários, garantindo bem-

estar e maior permanência nos espaços culturais; 

Qualificação do ambiente de aprendizagem e produção musical, favorecendo a concentração, a 

performance artística e o rendimento acadêmico dos estudantes do Instituto Municipal de Música 

de Sorocaba (IMMS); 

Valorização do espaço cultural público, ampliando sua capacidade de receber atividades 

formativas e artísticas com mais qualidade e acessibilidade térmica; 

Preservação dos instrumentos musicais e equipamentos técnicos utilizados nos ensaios e 

apresentações, reduzindo os impactos da umidade e variações climáticas; 

Fortalecimento da imagem institucional da FUNDEC como um espaço de excelência cultural e 

educacional, reforçando seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados gratuitamente 

à população de Sorocaba. 

Esses resultados contribuem diretamente para a manutenção da qualidade do ensino musical e 

da produção artística da cidade, reforçando a missão da FUNDEC como polo de difusão cultural, 

formação cidadã e desenvolvimento humano. 

 

4.14) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

A efetividade da execução será monitorada por meio dos seguintes indicadores: 

Número de equipamentos adquiridos e instalados, conforme especificações técnicas do projeto; 

Registro fotográfico da instalação dos aparelhos nos espaços definidos (galpão e anexo); 

Relatório de conformidade técnica emitido após a instalação e funcionamento dos equipamentos; 

Avaliação de satisfação dos usuários (alunos, professores e músicos) quanto ao conforto térmico 

dos ambientes após a climatização; 

Relatório de prestação de contas com comprovantes dos orçamentos, nota fiscal e 

acompanhamento técnico da equipe responsável. 
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4.15) FORMAS DE FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução do plano de trabalho seguirá as seguintes etapas: 

Cotação com, no mínimo, três empresas, garantindo lisura e seleção da proposta com melhor 

relação custo-benefício e adequação técnica; 

Acompanhamento presencial da entrega e instalação dos equipamentos pela equipe técnica e 

administrativa da FUNDEC; 

Registro documental e fotográfico de todas as fases da aquisição e instalação; 

Supervisão técnica interna para verificação da conformidade dos equipamentos com as normas 

de segurança, funcionamento e eficiência energética; 

Elaboração de relatório final de execução, com detalhamento dos procedimentos adotados e 

impacto gerado. 

 

4.16) IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

A Organização Social possui neste momento espaço físico/núcleo (s) de atendimento para a 

execução do projeto?     ( X ) Sim  (  ) Não 

 

Se a resposta for SIM, descrever: 

 

Núcleo 1 / Endereço:   

Locado (   )                 Próprio   (   )           Cedido   ( X  )    

Rua Brigadeiro Tobias nº 49 e 51 – Centro Sorocaba 

 

Condições de acessibilidade  

Sim ( X  )             Parcialmente (   )          Não possui (   ) 
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*Indicar as instalações físicas, mobiliários disponíveis e materiais de consumo necessários. 

 

4.17) AÇÕES INDISPENSÁVEIS 

Para assegurar a transparência, economicidade e conformidade legal do processo de aquisição, 

será realizada cotação de, no mínimo, três propostas comerciais, conforme preconiza o princípio 

da eficiência e os parâmetros do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei nº 

13.019/2014). 

A escolha do fornecedor será pautada em critérios objetivos de custo-benefício, conformidade 

técnica, prazo de entrega, garantia dos equipamentos e qualidade do serviço de instalação. 

Além disso, serão consideradas indispensáveis as seguintes ações: 

Elaboração de parecer técnico e administrativo sobre as propostas recebidas; 

Formalização contratual ou emissão de nota de empenho conforme regras da parceria; 

Acompanhamento e fiscalização da instalação, com registro fotográfico; 

Arquivamento de documentação comprobatória (orçamentos, notas fiscais, comprovantes de 

entrega e funcionamento). 

Estas medidas asseguram que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente, 

transparente e com impacto direto no ambiente de aprendizagem e nas atividades culturais 

desenvolvidas pela FUNDEC. 

 

5) IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO 

Nome completo: Juliana Carina da Maia 

Formação: Superior Completo 

Telefone para contato: (15) 3233-2220  

E-mail Coordenador: financeiro@fundecsorocaba.com.br 
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